

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 2016/14/01/0669**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „dodatek“)

Akce: „Stavební úpravy chodníků na ul. 17. listopadu v Ostravě - Porubě“

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Porub
zastoupen Ing. Petrem Mihálíkem, starostou
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
tel.: 599 480 111
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Dalibor Malík, místostarosta
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová, tel.: 599 480 311
dále jen objednatel

Zhotovitel: AWT Rekulivace a.s.
se sídlem: Havířov – Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ 735 64
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 777
zastoupená: Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., MBA – předseda představenstva a
Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175
bankovní spojení: ING Bank n.v., o.s. Praha 9
číslo účtu: 1000507105/3500
tel.: 596 580 220
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Ivana Michálková, vedoucí oddělení
inženýrské činnosti, projekce a ekologie, na základě plné moci ze dne 30.9.2016
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Roman Hrabec, obchodní ředitel
p. Zdeněk Michalec, stavbyvedoucí
dále jen zhotovitel

**II.
Předmět dodatku**

Před dokončením předmětu plnění požádal zhotovitel o prodloužení termínu plnění, kterému objednatel vyhověl.

Úprava termínu plnění :

Termín ukončení prací a předání a převzetí hotového díla uvedený v čl. IV. Smlouvy o dílo č. 2016/04/01/0669 ze dne 30.9.2016 se mění tak, že se lhůta k provedení díla prodlužuje do **31.01.2017**.

III. Ostatní ustanovení


Tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 2016/04/01/0669 ze dne 30.9.2016 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2016/04/01/0669 ze dne 30.9.2016 zůstávají beze změn.

K uzavření tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě č. 2016/04/01/0669 ze dne 30.9.2016 má objednatel souhlas Rady městského obvodu Poruba udělený usnesením č. 1775/RMOB1418/49 ze dne 24.11.2016.


V Ostravě dne : 30 -11- 2016



za objednatele:


Ing. Dalibor Malík
místostarosta

30 -11- 2016



za zhotovitele

Ing. Andrzej Santarius, PhD., MBA
předseda představenstva



Ing. Bohumil Bonczek

místopředseda představenstva

