

SMLOUVA O DÍLO

č. 2016/14/01/0670

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

Akce: „Stavební úpravy zpevněných ploch u ZŠ na ul. A. Hrdličky
v Ostravě - Porubě“

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Porub
zastoupen Ing. Petrem Mihálíkem, starostou
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
tel.: 599 480 111
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Dalibor Malík, místostarosta
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová, tel.: 599 480 311
dále jen objednatel

Zhotovitel: STAVIA – silniční stavby, a.s.
se sídlem: Střádalů 631/47, Kunčičky, 718 00 Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2384
zastoupen p. Jiřím Slívou, předsedou představenstva a
Ing. Františkem Kročilem, místopředsedou představenstva
IČ: 25864092
DIČ: CZ25864092
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 154920459/0600
tel.: 595 245 241
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: p. Jiří Slíva, předseda představenstva a
Ing. František Kročil, místopředseda představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: p. Karel Robenek, stavbyvedoucí
tel.: 737 283 503
dále jen zhotovitel

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují,

že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně

III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve výstavbě nového chodníku v zeleni v lokalitě základní školy na ul. Aleše Hrdličky. Nový chodník bude sloužit pro bezpečný přístup od hlavního chodníku podél komunikace k nástupnímu prostoru před školou a bude proveden z šedé zámkové dlažby tl. 60 mm (reliéfní slepecká dlažba v barvě červené) a v bezbariérové úpravě.
Stavba bude realizována dle projektové dokumentace „Stavební úpravy zpevněných ploch u ZŠ na ul. A. Hrdličky v Ostravě - Porubě“, zpracované společností Ateliér ESO, spol. s r.o. v květnu 2016.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Objednatel nemá podle ust. § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Zhotovitel se zavazuje opatřit na své náklady vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

IV. Čas a místo plnění

1. Zahájení prací: **10. října 2016**
Ukončení prací a předání a převzetí hotového díla: **10. prosince 2016**
2. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli součinnost při provádění díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se termíny sjednané v odstavci 1. o dobu prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. odst. 1 smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.
4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve min. 1 den předem objednatele telefonicky ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
5. Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval.
6. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zjevně nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

7. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
8. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k příslušné části díla (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
9. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
 - Splnění závazků zhotovitele dle čl.III. odst.1 této smlouvy
 - Předání předávacího protokolu
 - Předání všech potřebných dokladů jako jsou zejména:
 - prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů
 - certifikáty, atesty,
 - geodetické zaměření skutečně provedené stavby
 - geometrický plán
 - PD skutečného provedení stavby
 - fotodokumentace
 - provedení dalších souvisejících prací v rozsahu cenové nabídky
10. Místem provádění díla jsou parcely č. 3609/1 a 3609/7 v k.ú. Poruba –sever (čl. III, odst.1).

V.

Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši **544 900,62 Kč bez DPH** (pětsetčtyřicetčtyřítisícdevětsetkorunšedesátvahaléřů).
Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.
2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
3. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v technické specifikaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.
4. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
5. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti.
6. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zák.č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
8. Cena může být změněna pouze v případě:
 - že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto změnách, po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.
 - že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce objednatel запиše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.

O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

10. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura vystavená zhotovitelem po předání a převzetí celého díla konečným protokolem, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., v platném znění (dále jen „faktura“). Přílohami faktury budou protokol o předání a převzetí díla a soupis provedených prací odsouhlaseny objednatelem.
11. Po potvrzení konečného předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá celé zhotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí celého díla.
12. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.
13. Lhůta splatnosti faktury je do **30 dnů** (třiceti) od jejího prokazatelného doručení objednateli.
14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI.

Součinnost objednatele

1. O předání staveniště, které se bude konat nejpozději v den zahájení prací, sepíší smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.
2. Předání vyklizeného staveniště proběhne následující pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.
3. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
4. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

VII.

Povinnosti zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a jeho zařízení v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob.
2. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na místo provádění díla.
3. Zhotovitel vyzve předem objednatele telefonicky ke kontrole zakrývaných prací.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
5. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
6. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody způsobené svou činností třetím osobám.
7. K předání a převzetí dokončeného díla dle čl.III.odst.1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele předem ústně a zápisem ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo bez vad a nedodělků, bránících užívání, i před dohodnutým termínem ukončení prací předávacím protokolem.
8. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem bez vad a nedodělků, s případnými drobnými vadami a nedodělků, které nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem v předávacím protokolu.
9. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.
10. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č.4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců**. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků konečným předávacím protokolem objednatelem.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků, bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti, nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 14 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin a je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě do 2 pracovních dnů.
7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Zhotovitel se nemůže zprostit své odpovědnosti za určitou vadu díla poukazem na to, že jde o výrobní vadu způsobenou výrobcem.
8. Za vadu díla (věci) je třeba považovat i každé poškození věci-části díla, k němuž došlo při výrobě, přepravě, skladování a provádění díla až do okamžiku, kdy dílo převezme objednatel.
9. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací a předání díla dle čl. IV. odst.1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za každou vadu ode dne, kdy byl objednatelem o vadě vyrozuměn, až do jejího odstranění.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody

X.
Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
3. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst.2 zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvykostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
8. O uzavření této smlouvy rozhodly Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 1600//RMOB 1418/45, ze dne 22.9.2016, a Zastupitelstvo městského obvodu Poruba usnesením č. 231/ZMOB1418/14, ze dne 5.10.2016, kterými bylo rozhodnuto o zadání uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, zadané dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků, bude zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostrava – městského obvodu Poruba (poruba.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.


V Ostravě - Porubě dne: - 7 -10- 2016

V Ostravě dne: -7. 10. 2016

Statutární město Ostrava
Městský obvod Poruba
Klimkovická 28/55
708 56 Ostrava - Poruba
-09-

za objednatele
Ing. Dalibor Malík
místostarosta

za zhotovitele
p. Jiří Slíva, předseda představenstva
Ing. František Kročil, místopředseda představenstva



SOUHRNNÝ LIST STAVBY


Kód: 87
Stavba: Stavební úpravy zpevněných ploch u ZŠ na ulici A. Hrdličky v Ostravě - Porubě
 JKSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 6.9.2016
 Objednatel: IČ:
 Statutární město Ostrava - městský úřad Poruba DIČ:
 Zhotovitel: IČ: 25864092
 ŠTAVIA - silniční stavby, a.s. DIČ: CZ25864092
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 Ing. Michaela Kubalová DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtů	544 900,62
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	544 900,62
DPH základní 21,00% ze	544 900,62
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH	659 329,75

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel



STAVIA - silniční stavby, a.s.
 Středisko 631/47
 718 00 Ostrava - Kunčičky
 tel.: 595 245 241
 IČO: 25864092
 DIČ: CZ25864092

Datum a podpis: 6.9.2016 Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 87
 Stavba: Stavební úpravy zpevněných ploch u ZŠ na ulici A. Hrdličky v Ostravě -
 Porubě

Místo: Datum: 6.9.2016
 Objednatel: Statutární město Ostrava - městský úřad Poruba Projektant:
 Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel: Ing. Michaela Kubalová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	544 900,62	659 329,75
1	Chodník	464 900,62	562 529,75
2	Vedlejší a ostatní náklady	80 000,00	96 800,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		544 900,62	659 329,75

PŘÍLOHA č. 1 k SOD č. 2016/14/01/0640

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy zpevněných ploch u ZŠ na ulici A. Hrdličky v Ostravě - Porubě

Objekt: 1 - Chodník

JKSO: 822 29 31

CC-CZ:

Místo:

Datum: 6.9.2016

Objednatel:

IČ:

Statutární město Ostrava - městský úřad Poruba

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

STAVIA - silniční stavby, a.s.

25864092

DIČ: CZ25864092

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Ing. Michaela Kubalová

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 464 900,62
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 464 900,62

DPH základní	21,00%	ze	464 900,62	97 629,13
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 562 529,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy zpevněných ploch u ZŠ na ulici A. Hrdličky v Ostravě - Porubě

Objekt: 1 - Chodník

Místo: Datum: 6.9.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava - městský úřad Poruba Projektant: Ing. Michaela Kubalová

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	464 900,62
HSV - Práce a dodávky HSV	464 900,62
1 - Zemní práce	216 001,38
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	33 613,74
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	31 824,58
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	10 706,93
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	90 235,55
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	49 620,58
5 - Komunikace pozemní	104 690,61
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	51 420,96
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	53 269,65
8 - Trubní vedení	11 986,00
89 - Ostatní konstrukce	11 986,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	132 222,63
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	38 572,01
99 - Přesuny hmot a suti	25 744,55
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	464 900,62

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy zpevněných ploch u ZŠ na ulici A. Hrdličky v Ostravě - Porubě

Objekt: 1 - Chodník

Místo: Datum: 6.9.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava - městský úřad Poruba Projektant:
Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel: Ing. Michaela Kubalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 464 900,62

HSV - Práce a dodávky HSV 464 900,62

1 - Zemní práce 216 001,38

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 33 613,74

1	K	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha	ha	0,050	22 500,00	1 125,00
2	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
3	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	1,000	384,00	384,00
4	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	477,00	477,00
5	K	112211112	Spálení pařezu D do 0,5 m	kus	1,000	319,00	319,00
6	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drceného tl 200 mm	m ²	8,400	262,00	2 200,80
7	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 150 mm	m ²	4,200	508,00	2 133,60
8	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 300 mm	m ²	4,200	857,00	3 599,40
9	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živičných tl 50 mm	m ²	35,900	82,60	2 965,34
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	48,000	50,10	2 404,80
11	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	8,000	35,60	284,80
12	K	184401113	Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D do 1,2 m v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	4 830,00	4 830,00
13	K	184502135	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 1,0 m ve svahu 1:1	kus	1,000	9 890,00	9 890,00

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 31 824,58

14	K	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m ³	m ³	31,250	63,80	1 993,75
15	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	205,220	73,80	15 145,24
16	K	122202209.1	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m ³	102,610	21,30	2 185,59
17	K	122601R00	Nákup ornice	m ³	31,250	400,00	12 500,00

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 10 706,93

18	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	17,325	541,00	9 372,83
19	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	8,663	154,00	1 334,10

16 - Zemní práce - přemístění výkopku 90 235,55

20	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	144,00	144,00
21	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	815,00	815,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	1,000	320,00	320,00
23	K	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	1,000	25,60	25,60
24	K	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	1,000	62,30	62,30
25	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	1,000	35,30	35,30
26	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	253,795	160,00	40 607,20
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	253,795	16,40	4 162,24
28	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	400,581	110,00	44 063,91

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

49 620,58

29	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	312,500	14,80	4 625,00
30	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	9,375	90,80	851,25
31	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	312,500	26,40	8 250,00
32	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	312,500	5,02	1 568,75
33	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	219,600	10,30	2 261,88
34	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	1 530,00	4 590,00
35	K	183402111	Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1:5	m2	312,500	15,10	4 718,75
36	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	312,500	11,70	3 656,25
37	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	312,500	2,88	900,00
38	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	1 530,00	4 590,00
39	K	184202122	Ukotvení kmene dřeviny kůly D do 0,1 m a délky do 2 m	kus	9,000	100,00	900,00
40	M	605912540	kůl vyvazovací dřevěný délka 250 cm průměr 8 cm	kus	9,000	88,50	796,50
41	K	184501114	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	3,000	119,00	357,00
42	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	60,000	57,00	3 420,00
43	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	312,500	2,48	775,00
44	M	252340020	herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 5 l	litr	10,000	206,00	2 060,00
45	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	4,000	344,00	1 376,00
46	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	4,000	91,90	367,60
47	K	185802111	Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5	t	3,000	177,00	531,00
48	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	31,000	97,60	3 025,60

5 - Komunikace pozemní

104 690,61

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

51 420,96

49	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	219,800	70,00	15 386,00
50	K	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	219,600	80,00	17 568,00
51	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	35,900	14,40	516,96
52	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	35,900	500,00	17 950,00

PRÍLOHA č. 1 k SOO č. 2016/14/01/0670

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné							53 269,65
53	K	596211112	Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300,m2	m2	182,400	130,00	23 712,00
54	M	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	166,549	110,00	18 320,39
55	M	592452680	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	2,222	356,00	791,03
56	M	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	15,453	676,00	10 446,23
8 - Trubní vedení							11 986,00
89 - Ostatní konstrukce							11 986,00
57	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 620,00	4 860,00
58	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
59	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	954,00	2 862,00
60	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	882,00	1 764,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							132 222,63
61	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	21,480	495,00	10 632,60
62	M	592284R01	Betonová palisáda Rondela průměr 100 mm, délka 0,40 m, barva šedá	kus	88,000	40,00	3 520,00
63	M	592284R02	Betonová palisáda Premium, 110*110*600 mm, přírodní	kus	108,000	78,00	8 424,00
64	K	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	14,000	69,90	978,60
65	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	187,000	160,00	29 920,00
66	M	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	377,740	30,00	11 332,20
67	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,000	194,00	9 312,00
68	M	583802110	krajník silniční kamenný, (aAP) žula, KS3 13x20 x 30-80	m	48,480	339,00	16 434,72
69	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	55,000	56,30	3 096,50
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							38 572,01
70	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	18,697	46,30	865,67
71	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	168,273	12,90	2 170,72
72	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	18,697	157,00	2 935,43
73	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,365	180,00	605,70
74	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3,518	1 340,00	4 714,12
75	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	11,814	130,00	1 535,82
99 - Přesuny hmot a suti							25 744,55
76	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	154,159	167,00	25 744,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy zpevněných ploch u ZŠ na ulici A. Hrdličky v Ostravě - Porubě

Objekt: 2 - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO: 822 29 31

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6.9.2016

Objednatel:

Statutární město Ostrava - městský úřad Poruba

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVIA - silniční stavby, a.s.

IČ:

25864092

DIČ:

CZ25864092

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Michaela Kubalová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				80 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				80 000,00
DPH základní	21,00%	ze	80 000,00	16 800,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		96 800,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PŘÍLOHA č. 1 k SOD č. 2016/14/01/0640

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy zpevněných ploch u ZŠ na ulici A. Hrdličky v Ostravě - Porubě

Objekt: 2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 6.9.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava - městský úřad Poruba Projektant:
Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel: Ing. Michaela Kubalová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	80 000,00
OST - Ostatní	34 000,00
001 - Ostatní	34 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	46 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	46 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	80 000,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy zpevněných ploch u ZŠ na ulici A. Hrdličky v Ostravě - Porubě

Objekt: 2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 6.9.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava - městský úřad Poruba Projektant:
 Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel: Ing. Michaela Kubalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

80 000,00

OST - Ostatní

34 000,00

001 - Ostatní

34 000,00

1	K	011503001	Vytýčení stávající inženýrské sítě	soub. or.	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	011503003	Zkouška únosnosti pláňe	kus	2,000	3 000,00	6 000,00
3	K	042503001	Dočasné dopravní opatření-návrh a projednání	soub. or.	1,000	3 000,00	3 000,00
4	K	042503002	Dočasné dopravní opatření - realizace	soub. or.	1,000	15 000,00	15 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

46 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

46 000,00

6	K	012203000.2	Geodetické práce při provádění stavby - vytýčení stavby	soub. or.	1,000	5 000,00	5 000,00
7	K	012303000.2	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	soub. or.	1,000	7 000,00	7 000,00
8	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub. or.	1,000	3 000,00	3 000,00
9	K	031203001	Zařízení staveniště	soub. or.	1,000	30 000,00	30 000,00
10	K	031203002	Provozní vlivy	soub. or.	1,000	1 000,00	1 000,00